## **Untitled Gantt Project**

13/12/2020

http://

Encargado del proyecto	Allison
------------------------	---------

Fechas de inicio y fin del proyecto 14/12/2020 - 19/08/2021

Progreso 0%
Tarea 17
Recursos 3

## 2

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Creacion de Estructura	14/12/20	05/02/21	
DB	14/12/20	25/12/20	
Plantilla	11/01/21	05/02/21	
Servicios	06/01/21	02/02/21	
Gestion Recursos	11/02/21	11/03/21	
implementacion jwt	11/02/21	24/02/21	
administracion de roles y permisos	26/02/21	11/03/21	
Registros	18/03/21	06/04/21	
Modulo registro empresas	18/03/21	31/03/21	
Modulo de configuracion	24/03/21	06/04/21	
Reportes	07/04/21	25/06/21	
reportes empresas	07/04/21	18/05/21	
reportes Administrativos	17/05/21	25/06/21	
Gestion	21/06/21	18/08/21	
ERS	21/06/21	16/07/21	
DDS	22/07/21	04/08/21	
PCS	05/08/21	18/08/21	

## Recursos

Nombre	Función
Kenny Vera	Indefinido
Elias	Indefinido
Allison	Encargado del proyecto

3

Diagrama de Gantt

GANTT	2020 2021												
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Semana 48 23/11/20	Semana 49 30/11/20	Semana 50 07/12/20	Semana 51	Semana 52 21/12/20	Semana 1 28/12/20	Semana 2 04/01/21	Semana 3	Semana 4	Semana 5 25/01/21	Semana 6 01/02/21
Creacion de Estructura	14/12/20	05/02/21											
Gestion Recursos	11/02/21	11/03/21											
■ Registros	18/03/21	06/04/21											
	07/04/21	25/06/21											
⊕ Gestion	21/06/21	18/08/21											

4

Diagrama de recursos

GANTT. project		2020 2021										
Nombre	Función	Semana 48 23/11/20	Semana 49 30/11/20	Semana 50 07/12/20	Semana 51 14/12/20	Semana 52 21/12/20	Semana 1 28/12/20	Semana 2 04/01/21	Semana 3 11/01/21	Semana 4 18/01/21	Semana 5 25/01/21	Semana 6 01/02/21
🛨 🍳 Kenny Vera	Indefinido											
± • Elias	Indefinido											
■ Allison	Encargado d.											

5